

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шимолинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Федора Ефимовича Санникова»
Благовещенского района Алтайского края

ПРИКАЗ

От 28.03.2022 г.

№ 14

с. Шимолино

Об утверждении плана мероприятий

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 от 31.05.2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1 Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в системе общего образования МБОУ «Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова» (приложение 1).
 - 1.2. План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в системе общего образования МБОУ «Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова» на 2021-2023 годы (приложение 2).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Красницкая Г.А.

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС НОО и ФГОС ООО в системе общего образования МБОУ «Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова»

ФИО	Должность
Красницкая Галина Александровна	Директор школы
Тищенко Людмила Федоровна	Заместитель директора по УВР
Лукашова Лада Александровна	Заместитель директора по ВР
Мороз Галина Александровна	Руководитель объединения учителей гуманитарного цикла
Кислицина Лидия Ивановна	Руководитель объединения учителей естественно-математического цикла
Малко Татьяна Николаевна	Руководитель объединения учителей физической культуры и эстетического цикла
Катунина Татьяна Николаевна	Руководитель объединения учителей начальных классов
Костыря Ирина Павловна	Библиотекарь

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода на обновлённые федеральные государственные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования в МБОУ «Шимолинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова» Благовещенского района на 2021-2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые федеральные государственные стандарты начального общего и основного общего образования	февраль 2022	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожной карты») на обновлённые ФГОС НОО и ООО	февраль 2022	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Школьный план-график
1.3	Проведение установочного семинара по организации перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО:	03.03.2022	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района	Установочный семинар
1.3.1	в 2022-2023 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов обязательное введение ФГОС	март-май 2022		
1.3.2	в 2023-2024 учебном году 9-х классов обязательное введение ФГОС	январь-май 2023		
1.4	Проведение самообследования готовности МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова к переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО		Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Самообследование готовности к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО
1.4.1	в 2022-2023 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов обязательное введение ФГОС	март-май 2022		
1.4.2	в 2023-2024 учебном году 9-х классов обязательное введение ФГОС	март-май 2023		
1.5	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова для реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	март-май 2022 март-май 2023	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, проведение комплекса мероприятий по приведению её в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.6	Комплектование МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е.	До 01.09.2022 До 01.09.2023	Управление Администрации по образованию и	Наличие утвержденного списка учебников

	Санникова УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООС		делам молодежи Благовещенского района Директор школы Красницкая Г.А., библиотекарь Костыря И.П.	для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООС в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООС в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООС	2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф., заместитель директора по ВР Лукашова Л.А.	Аналитическая справка зам. директора по УВР. Аналитическая справка зам. директора по ВР.
1.8	Реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО И ООП ООС в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООС	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района	Договоры о сетевом взаимодействии

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООС

2.1	Разработка нормативно-правовых документов школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООС	ежегодно в течение 2021-2023 годов (по мере необходимости)	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Нормативно-правовые документы школьного уровня, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООС
2.2	Внесение изменений в программы развития МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова	до 01 сентября 2022 года; далее по мере необходимости	Директор школы Красницкая Г.А.	Приказы о внесении изменений в программы развития МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова	до 01 сентября 2022; далее по мере необходимости	Директор школы Красницкая Г.А.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООС
2.4	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана	до 01 сентября 2022; далее по мере необходимости	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф., заместитель директора по ВР Лукашова Л.А.	Протоколы заседания рабочей группы по разработке ООП НОО. ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания.

	воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО			календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.5	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 сентября 2022; далее по мере необходимости	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части ведения комплексного подхода к оценке результатов образования; предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. Планы работы ШМО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2023 годы	Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	План повышения квалификации педагогических работников МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова
3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021-2023 годов)	Заместитель директора по ВР Лукашова Л.А.	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО И ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 сентября 2022; далее по мере необходимости	Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	План ВШК на учебный год
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода	до 01 сентября 2022; далее по мере необходимости	Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.,	Аналитические справки по результатам ВСОКО

	на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		заместитель директора по ВР Лукашова Л.А.	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в течение 2021-2023 годов	Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Аналитическая справка зам. директора по УВР
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Постоянно (в течение 2021-2023 годов)	Заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	План курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
4.3	Распределение нагрузки педагогических работников на учебный год	до 25.08.2022 до 25.08.2023	Директор школы Красницкая Г.А., заместитель директора по УВР Тищенко Л.Ф.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021-2023 годов)	Заместитель директора по ВР Лукашова Л.А.	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Информирование на родительских собраниях.
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021-2023 годов)	Заместитель директора по ВР Лукашова Л.А.	Сайт, страницы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) муниципального плана и плана МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023г.г	2021-2022 учебный год, далее по необходимости	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района	Муниципальный план и план МБОУ Шимолинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Е. Санникова по укреплению и расширению материально-технической базы