



**План**  
**мероприятий по созданию и открытию**  
**Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»**  
**МБОУ «Шимолинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.Е.Санникова»**  
**на 2023-2024 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория участников мероприятия	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной направленности (далее - Центр образования) «Точка роста»: правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказ директора о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра	До 01.05.2023 г.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте. Размещение на официальном сайте школы раздела «Точка роста», размещение в нем информационных материалов. Презентация проекта «Точка роста» на классных	В течение реализации проекта

		часах, педагогических советах, родительских собраниях.	
3	Закупка, доставка и наладка оборудования: - разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Июнь - август 2023 г.
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях школы, предусмотренных для создания Центра образования «Точка роста»	Июнь - август 2023 г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования	Июнь - август 2023 г.
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных приказом директора школы	Июнь - август 2023 г.
7	Завершение косметического ремонта, приведение Центра образования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отчет директора школы	Август 2023 г.
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Утверждение графика работы Центра, асписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2023 г.
9	Открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Размещение новости на официальном сайте школы и официальных страницах в социальных сетях	Сентябрь 2023 г.
10	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ ШСОШ	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2023 г.
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности, а также	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе школы, сформированных исходя из основных задач центров образования	В течение реализации проекта
	общее просвещение населения	естественно-научной направленности	